

Nr.	Frage	Richtige Antwort
1	Der Planungszyklus zieht sich durch alle Phasen eines Projekts	nein
2	Der Auftraggeber übernimmt folgende Aufgaben: 1 = Einsetzen des Entscheidungsgremiums; 2 = Einrichtung der Projektgruppe; 3 = Prioritäten setzen; 4 = Entscheidungen über den Projektfortschritt treffen. Welche Behauptungen sind korrekt?	1;3
3	Welches Element gehört in das magische Dreieck des Projektmanagement? 1 = Zeit- und Kapazitätsplanung; 2 = Kosten - Wirksamkeitsanalyse; 3 = Interview	1
4	Über welche Punkte wird der Projektauftrag formuliert?	1 = Orientierung; 2 = Zielsetzung; 3 = Verantwortung; 4 = Termine; 5 = Handlungsspielraum
5	Welchen Grundsatz bei der Projektstrukturierung kennen Sie?	vom Groben zum Feinen
6	Ziel der Projektstrukturierung ist es, Projekte so zu gestalten dass sie 1= übersichtlich sind; 2 = leicht zu handhaben sind; 3 = tiefe Investitionen anfallen; 4 = führbar sind	übersichtlich sind; leicht zu handhaben sind; führbar sind
7	Welches sind die Merkmale der Zielfestlegung	Inhalt, Ausmass, Termin, Geltungsbereich, Rahmenbedingungen
8	Nennen Sie drei Grossprojekte die in der Schweiz realisiert werden / wurden	NEAT, LSVA, EXPO, Ruder-Weltmeisterschaft
9	Welche Grössen sind für die Kostenanalyse relevant? Nennen Sie drei	Kosten der Teiltätigkeiten; Projektkosten; Ausfallkosten, Zeit-Kostenrelationen; Gesamtkosten
10	Der Detaillierungsgrad im Phasenkonzept nimmt von Phase zu Phase ab	nein
11	Welche Haupteinflussgrössen sind in der Projektkontrolle relevant?	Zielüberwachung, Leistungsüberwachung, Terminüberwachung
12	Das Dokumentenstudium bringt folgende Vorteile: 1=breite Informationsbasis; 2=Dokumente geben den Soll-Zustand her; 3=keine Störung der Betroffenen; 4= Vergangenheitsbezug	breite Informationsbasis; keine Störung der Betroffenen
13	Nennen Sie die Einflussgrössen der Projektwürdigkeit	Bedeutung, Nutzen, zeitliche Priorität
14	Wo und wann setzen Sie das Laufzettelverfahren ein?	Wenn ein Arbeitsablauf unter konkreten Zielen untersucht werden muss und dabei ein Produkt im Zentrum steht
15	Wie wird die Zielgewichtung mit der Präferenzmatrix vorgenommen?	Mit der Präferenzmatrix werden Ziele so gewichtet dass man jedes mit jedem vergleicht unabhängig eines dritten
16	Ein Vorteil der Matrix-Projektorganisation ist der flexible Personaleinsatz	ja
17	Die ABC-Analyse will in ihrem Grundgedanken : 1= zeigen, welcher Kunde wie viel Umsatz generiert; 2 = Wichtiges vom Unwichtigen trennen; 3 = zeigen, von welchen Produkten man sich trennen sollte	Wichtiges vom Unwichtigen trennen
18	Um Vorgabedaten für genaue Zielberechnungen zu erhalten wähle ich die Methode des Selbstaufschreibens	nein
19	Eine Schätzung ist formal eine 1=einfache Technik der Erhebung; 2=da sie genau strukturiert werden muss eine komplexe Technik der Erhebung	einfache Technik der Erhebung

Nr.	Frage	Richtige Antwort
20	Welche Projektarten kennen Sie?	Koordinationsprojekte, Organisationsprojekte, Innovationsprojekte
21	Welche Formen des Interviews kennen Sie?	standardisiert, halbstandardisiert, nicht standardisiert
22	Brainstorming eignet sich für die Lösungsfindung bei einfachen Problemen	nein
23	Wofür ist die SWOT-Analyse das geeignete Instrument?	Für die strategische Planung und die Unternehmensführung
24	Die Beschaffung eines neuen Staplers ist was für ein Projekt?	Koordinationsprojekt
25	Folgende Grössen wirken auf ein Projekt 1 = Politik 2 = Finanzen 3 = Natur 4 = Volkswirtschaft 5 = persönliche Interessen	Folgende Grössen wirken auf ein Projekt 1 = Politik 2 = Finanzen 3 = Natur 4 = Volkswirtschaft
26	Der Netzplan wird bei einfachen Projekten angewandt, damit alle Tätigkeiten und Abhängigkeiten klar ersichtlich sind	nein
27	Nennen Sie Ursachen für Fehlschläge	Unklare Ziele, konkurrierende Ziele, Projektwürdigkeit nicht überprüft, unsaubere Vorstudie, unstrukturiertes Vorgehen, unklare Verantwortlichkeiten, fehlende Projektstruktur, unklarer Projektauftrag
28	Nennen Sie die Beta-Formel	$(1 \times OD + 4 \times WD + 1 \times PD) / 6$
29	Der Auftraggeber setzt die einzelnen Projektmitarbeiter ein	nein
30	Was geschieht in den Teilstudien?	In den Teilstudien werden die Grobentwürfe aus der Hauptstudie so weit detailliert, dass diese Planung dann umgesetzt bzw. realisiert werden kann.
31	Die Politik hat auf keinen Fall Einfluss auf ein Projekt	nein
32	Wie nennt man die Phasen Vorstudie, Hauptstudie, Teilstudie?	Planungsphasen
33	Nennen Sie die Elemente des Planungszyklus in der korrekten Reihenfolge	1=Auftrag; 2=Erhebung/Analyse;3=Würdigung;4=Lösungsentwurf;5=Bewertung ;6=Auswahl
34	Die Kostenüberwachung ist nur in den Planungsphasen von Bedeutung	nein
35	Welche Arten des Multimomentverfahrens kennen Sie?	Häufigkeitszählverfahren und Multimomentstudie mit Selbstnotierung
36	Projektziele werden aufgeteilt in Vorgehens- und Systemziele	ja
37	Folgende Daten ermitteln Sie aus dem Netzplan: 1 = kritische Tätigkeiten 2 = Kompetenzen der Projektmitarbeiter; 3 = Investitionen; 4 = Kritischer Pfad; 5 = Pufferzeiten; 6 = Kosten jedes einzelnen Projektschrittes	kritische Tätigkeiten; Kritischer Pfad; Pufferzeiten
38	Der Lösungsansatz über Kreativitätsmethoden geht von der Idealen zur Lösung	praktikablen
39	Kann man die Projektorganisation während dem Projekt ändern?	Ja, wenn sich der Stellenwert oder die Charakteristik des Projekts ändert
40	Einflussgrössen die von aussen auf ein Projekt wirken tun dies auch umgekehrt	ja

Nr.	Frage	Richtige Antwort
41	Multimoment ist 1= eine Dauerbeobachtung; 2 = eine Augenblickbeobachtung; 3 = eine klassische Selbstaufschreibung	Augenblickbeobachtung
42	Der Planungszyklus ist ein....?	Iterativer Prozess
43	Fixe Kosten sind 1 = zeitabhängig; 2 = mengenabhängig	zeitabhängig
44	Die Netzplantechnik stützt sich im wesentlichen auf vier Hauptphasen. Welche?	Strukturplanung, Zeitplanung, Kapazitätsplanung, Kostenplanung
45	Mit welchem Tool stossen Sie ein Projekt an?	Projektantrag
46	Welche Arten von Interview kennen Sie?	weich, hart, neutral
47		
48	Nennen sie die vier Projektrisikobereiche	1=Projektziele;2=Vorgehen;3=Instrumente Methoden, Organisation;4=Menschliches
49	Über welche Kriterien bestimmen Sie die wirtschaftliche und zweckmässige Projektorganisation	1 = Bedeutung; 2 = Projektgrösse; 3 = Unsicherheit auf Zielerreichung; 4 = Technologieanspruch; 5 = Zeitverhältnisse; 6 = Projektdauer; 7 = Komplexitätsgrad; 8 = Mitarbeiterereinsatz
50	Welche zwei Einflussgrössen führen zur Risikoanalyse	Eintretenswahrscheinlichkeit, Auswirkung
51	Welches sind die Muss - Fähigkeiten eines Projektleiters?	Managementkompetenz, Problemlösungskompetenz, soziale Kompetenz, Methodenkompetenz; persönliche Autoritätsperson
52	Was verstehen Sie unter einem Meilenstein?	Go or No-go- Entscheid
53	Der Restwert am Ende der Nutzungsdauer ist eine zusätzlicher, nicht geplanter Nutzen	ja
54	Ziele dürfen sich in einem Projekt auf keinen Fall ändern	nein
55	Wann empfiehlt sich eine Kosten-Wirksamkeitsanalyse	1 = die Kostenverursachung einer Variante eindeutig festgestellt werden kann 2 = die monetären Ziele gegenüber den übrigen Nutzengrössen einen relativ hohen Stellenwert haben 3 = neben den monetären Zielen auch die nicht-monetären Ziele bedeutend sind
56	In welcher Phase eines Projekts ist die Möglichkeit der Kostenbeeinflussung am höchsten?	Konzeptphase
57	Die SWOT Analyse befasst sich im SW-Teil mit 1=den internen Faktoren; 2= den externen Faktoren	den internen Faktoren
58	In der Situationsanalyse können vier charakteristische Betrachtungsweisen unterschieden werden. Diese Betrachtungsweisen stehen in enger Beziehung zueinander. Wie heissen sie?	Systemorientierte Betrachtung; ursachenorientierte Betrachtung; lösungsorientierte Betrachtung; zukunftsorientierte Betrachtung
59	Welche zwei Arten von Berichtsterminen kennen Sie?	resultatorientierte, zeitorientierte
60	Ein Projekt steht immer unter Zeitdruck	ja

Nr.	Frage	Richtige Antwort
61	Für ein Verhör kombiniere ich die harte Form mit der halbstandardisierten Interviewart	nein
62	Für was dient die Morphologische Analyse / Schema?	Die morphologische Analyse / Schema dient der vollständigen Erfassung eines komplexen Problembereiches, um daraus alle möglichen Lösungen abzuleiten
63	Eine Projektorganisation ist in jedem Falle eine Sekundärorganisation	ja
64	Nennen Sie Auswirkungen erfolgreicher Projektarbeit	Akzeptanz der Lösungen, hohe Gesamtwirtschaftlichkeit, hoher Projektnutzen, gute Kompatibilität mit andern Projekten, gute Abstimmung auf die Unternehmensstrategie
65	Die Netzplanstruktur wird mit welchem Hilfsmittel definiert?	Vorgängertabelle
66	Ein Balkendiagramm eignet sich für 1=visuelle Darstellung der Durchlaufzeiten einzelner Teilprojekte; 2=Errechnen des kritischen Projektpfades; 3=um eine gute Gesamtübersicht des Projekts zu erhalten	1 und 3
67	Was bestimmt der Projektleiter in der Projekt-Matrixorganisation?	WAS, WANN, WOMIT
68	Was verstehen Sie unter Transparenz bei der Bewertung von Lösungen?	Transparenz bedeutet, dass der Entscheider den Bewertungsprozess des Entscheidungsvorbereitens nachvollziehen kann, dass ihm dazu sämtliche Gesichtspunkte offengelegt werden, die zu der Entscheidung geführt haben.
69	Was verstehen Sie unter einem PIS	Projektinformationssystem
70	Externe Faktoren in der SWOT - Analyse sind jene die selbst keinen direkten Einfluss auf das Unternehmen haben	ja
71	Was verstehen Sie unter einem Ziel?	Unter einem Ziel wird ein angestrebter Zustand, eine erwünschte Wirkung verstanden. Ziele beschreiben also zukünftige Ergebnisse, die durch bestimmte Massnahmen erreicht werden sollen.
72	Erklären Sie die Methode 635	Jedes Mitglied der aus 6 Teilnehmern bestehenden Gruppe schreibt 3 Ideen auf ein Blatt Papier. Danach reicht jedes Mitglied sein Blatt 5 Mal im Kreisverkehr weiter.
73	In der Situationsanalyse sollen wichtige Randbedingungen für die Lösungssuche herausgearbeitet und festgehalten werden, die als Bestimmungsgrößen zu verstehen sind. Welche?	1= Umwelt des Systems 2= frühere Entscheide 3= Vorstellungen des Auftraggebers 4=unveränderlich angesehene Teile des Ist-Zustandes
74	Eine Hauptaufgabe des Auftraggebers ist es, die einzelnen Projektschritte zu überwachen	ja
75	Wie viel Pufferzeit hat es maximal auf dem kritischen Pfad?	Null

Nr.	Frage	Richtige Antwort
76	Vorteile der reinen Projektorganisation sind 1= volle Konzentration auf ein Vorhaben 2= einheitliche Willensbildung, da der Projektleiter verantwortlich und anordnungsbefugt ist; 3= Unsicherheit für die betroffenen Mitarbeiter, was nach dem Projekt aus i	volle Konzentration auf ein Vorhaben; einheitliche Willensbildung, da der Projektleiter verantwortlich und anordnungsbefugt ist; schnelle Reaktion bei Störungen oder Abweichungen von gesetzten Zielen
77	Das Funktionendiagramm ordnet den Stellen in matrixförmiger Darstellung die entsprechenden Aufgaben zu.	ja
78	Welche Bewertungsmethoden kennen Sie?	Verbale Bewertung; visuelle Bewertung; Nutzwertanalyse; Kosten-Wirksamkeitsanalyse
79	Kreativitätstechniken sind ein unwirtschaftliches Vorgehen auf dem Weg zu neuen Lösungen	nein
80	Nennen Sie zwei Nachteile der visuellen Bewertung	keine Gewichtung, keine Transparenz
81	Wie errechnen Sie den kritischen Pfad im Netzplan?	Spätester Start -Frühester Start
82	Beim Brainstorming muss man darauf achten dass: 1=unmögliche Ideen sofort begraben werden; 2=die Gruppengrösse mehr als 4 Teilnehmer nicht überschreitet; 3=keine grossen hierarchische Unterschiede bei den Teilnehmern bestehen; 4=ein Moderator bestimmt wird	Beim Brainstorming muss man darauf achten dass keine grossen hierarchische Unterschiede bei den Teilnehmern bestehen und ein Moderator bestimmt wird
83	Wie viele Gewichtungspunkte werden in der Regel gesamthaft vergeben?	100
84	Wenn Ihnen die Investitionen aus dem Ruder laufen, dass stoppen Sie das Projekt und analysieren warum	ja
85	Nennen Sie die 6 Schritte der Nutzwertanalyse	1 = Ziele und Kriterien aus Projektauftrag; 2 = Ziele Kriterien gewichten aus Präferenzmatrix; 3 = Bewerten mittels quantifiziertem Punktekatalog; 4 = Multiplikation Gewichtung mal Punkte; 5 = Addition; 6 = Sensitivitätsanalyse
86	Ziele die sich gegenseitig ausschliessen sind?	konkurrierend
87	Bei einer verdeckten Beobachtung gibt der Beobachter seine Identität nicht zu erkennen	ja
88	Welche Inhalte umfasst ein Projektinformationssystem?	1 = das Dokumentationswesen im Sinne der schriftlichen Festhaltung von Arbeitsergebnissen 2 = das Berichtswesen, das primär entscheidungs- und handlungsorientiert ist 3 = die zeitgerechte und gezielte Orientierung und Instruktion der Benutzer
89	Sie kennen die Präferenzmatrix. Mit welcher Methode können Sie Ziele ebenfalls gewichten?	Zielgewichtungsbaum

Nr.	Frage	Richtige Antwort
90	Informationen müssen empfängergerecht aufbereitet werden. Dabei sind wenigstens drei Arten von "Kunden" resp. Adressaten zu beachten:	1 = Auftraggeber 2 = Anwender 3 = Projektgruppe
91	Mit Kreativitätstechniken erreicht man 1= das bildhafte Vorstellungsvermögen zu fördern; 2=sofort zu einer Lösung zu gelangen; 3= das ganzheitliche Vorstellungsvermögen zu fördern	das bildhafte Vorstellungsvermögen zu fördern; das ganzheitliche Vorstellungsvermögen zu fördern
92	Mussziele müssen gewichtet werden	nein
93	Erklären Sie die Morphologie	Die Morphologie - Denken in geordneter Form - befasst sich mit einer Denkmethode der Theorie des Entdeckens und Erfindens.
94	Welche Vorteile hat die Gruppenarbeit?	1 = Kumulation der Kompetenzen, 2 = Arbeitsteilung 3 = gegenseitiges Lernen
95	Projektmanagement ist ein einmal zu durchlaufender Prozess	nein
96	Ein Nachteil von Beobachtungen ist der hohe Zeitaufwand	ja
97	Durch welche Merkmale ist ein Projekt gekennzeichnet?	1 = Einmaligkeit 2 = Bedeutung und Risiko 3 = Reichweite 4 = Komplexität 5 = Umfang 6 = Zeitdruck
98	Welche grundsätzlichen Arten von Projektdokumentationen sind Ihnen bekannt?	benutzerorientierte, organisationsorientierte
99	Ziele, die sich gegenseitig unterstützen sind?	komplementär
100	Muss die Projektorganisation dokumentiert werden?	ja
101	Wie nennt sich das Gremium, welches für ein bestimmtes Projekt gebildet wird und über den Projektfortschritt entscheidet.	Entscheidungsgremium