

Drehbuch: Gesamtübersicht

1. Tag	Projektmanagement und Ziele
2. Tag	Projektauftrag, Strukturierung und Planung
3. Tag	Projektkontrolle, ABC-Analyse und Berichtswesen
4. Tag	SWOT-Analyse, Kreativitätstechniken und Nutwertanalyse
5. Tag	Investitionsrechnung und Abschlussbericht

Legende:

«gelb»	Elemente zu finden im # 2 «SwissSupplyChain – Projektmanagement (FA)» (Compendio).
Ablauf (#)	Übungsnummer aus # 5 «Trainings».
*	Nicht in Leistungszielen und Compendio aber Praxisrelevant.
**	In Anlehnung an Modul Finanz- und Rechnungswesen.

Drehbuch: Erster Modultag

Projektmanagement Grundlagen, Ziele und Kreativitätstechniken

Ziele:	Erläutert die Arten und Bedeutung des Projektmanagements.	Inhalte:	Entwicklungs-, Reorganisations-, Verlagerungsprojekt, Merkmale, Umfeld, strategisches Projektmanagement vs. Tagesgeschäft, Merkmale eines Projektes	Taxonomie:	K2
	Wendet Kreativitätstechniken an.		Mindmap, Brainstorming, Brainwriting, Morphologischer Kasten		K3
	Beschreibt, wie Projekte geplant, effizient strukturiert, gestartet, durchgeführt und abgeschlossen werden.		Definition von Projektzielen		K2

Ablauf	Skript Kapitel	Übungen	Bemerkungen
- Einführung - Merkmale eines Projektes - Projekt, Programm, Portfolio - Projektarten, Projektmanagement und Bausteine - Projektumfeld - Risikomanagement* Pause (15') - Kreativitätstechniken - Projektziele definieren # 5.1.1 Übung Ziele formulieren Mittagspause (60') - Zielgewichtung und Ziele formulieren (5 Punkte/ SMART) # 5.1.2 Übung Zielgewichtung Pause (15') # 5 Selbststudium «Trainings – Transferübungen und Leitende Aufgabenstellung „ChoccoLocco“» - Zusammenfassung	1.2 , 1.3, 1.4, 1.5, (1.6), 1.7, 1.8 7 2.1	5.1.1 Ziele formulieren 5.1.2 Zielgewichtung <u>Hausaufgaben</u> - Repetitionsfragen Kapitel: 1, 2, 7	

Taxonomiestufen (Tax.) K1: Wissen / K2: Verstehen / K3: Anwenden / K4: Analysieren / K5: Synthese / K6: Beurteilen, Werten

Drehbuch: Zweiter Modultag

Projektphasen, Strukturierung und Terminplanung

Ziele:	Beschreibt, wie Projekte geplant, effizient strukturiert, gestartet, durchgeführt und abgeschlossen werden.	Inhalte:	Elemente und Phasen (Phasenkonzept) von Projekten (Planung, Organisation, Steuerung, Dokumentation und Auswertung)	Taxonomie:	K2
	Erklärt die Formen der Projektorganisation, deren Vor- und Nachteile.		Reine Projektorganisation, Matrix-Organisation und Einfluss-Projektorganisation, Rollen und Instanzen		K2
	Beschreibt Analyse- und Planungsinstrumente und –methoden für den Ressourceneinsatz und wendet sie im Rahmen von Projekten an.		Projektstrukturplan, Ablauf- und Terminplanung, (Balkendiagramm und Netzplantechnik)		K3

Ablauf	Skript Kapitel	Übungen	Bemerkungen
• Repetition • Projektphasen • # 5.2.1 Übung Situationsanalyse • Projektantrag • # 5.2.2 Übung Projektantrag • Projektorganisation, Rollen und Funktionendiagramm • Pause (15') • Projektauftrag • # 5.2.3 Übung Projektauftrag • Mittagspause (60') • Projektstrukturplan • # 5.2.4 Übung Projektstrukturplan (PSP) • Ablauf und Terminplanung • Pause (15') • # 5.2.5 Übung Terminplanung • Zusammenfassung	2.2 3 4 5	• 5.2.1 Situationsanalyse • 5.2.2 Projektantrag • 5.2.3 Projektauftrag (Vorgabekriterien) • 5.2.4 PSP (Ablauforientiert) • 5.2.5 Terminplanung <u>Hausaufgaben</u> • Repetitionsfragen Kapitel: 3, 4, 5 • Stromerzeugungsanlage	

Taxonomiestufen (Tax.) K1: Wissen / K2: Verstehen / K3: Anwenden / K4: Analysieren / K5: Synthese / K6: Beurteilen, Werten

Drehbuch: Dritter Modultag

Projektcontrolling, Dokumentation, Erhebung/Analysetechniken und ABC-Analyse

Ziele	Ermittelt den Zielerreichungsgrad von Projekten.	Inhalte:	Projektsteuerung, Reporting, laufender Soll-Ist-Vergleich	Taxonomie:	K4
	Dokumentiert und beschreibt den Projektablauf und den Projektstatus.		Zwischenbericht (Statusbericht)		K3
	Beschreibt Analyse- und Planungsinstrumente und –methoden für den Ressourceneinsatz und wendet sie im Rahmen von Projekten an.		ABC-Analyse		K3

Ablauf	Skript Kapitel	Übungen	Bemerkungen
• Repetition • Projektcontrolling (Planung, Steuerung und Kontrolle) • Statusbericht • Pause (15') • # 5.3.1 Übung Projektcontrolling • Information und Dokumentation • # 5.3.2 Übung Information und Dokumentation • Methoden der Erhebung und Analyse* • Mittagspause (60') • # 5.3.3 Übung Methoden der Erhebung und Analyse • Pause (15') • ABC – Analyse • # 5.3.4 Übung ABC-Analyse • Zusammenfassung	9 8 6.3	• 5.3.1 Projektkontrolle: Soll-Ist Vergleich (Konzept-Kennzahlen) • 5.3.2 Info und Doku Konzept • 5.3.4 ABC-Analyse Schoggi <u>Hausaufgaben</u> • Repetitionsfragen Kapitel: 9, 8, 6.3	

Taxonomiestufen (Tax.) K1: Wissen / K2: Verstehen / K3: Anwenden / K4: Analysieren / K5: Synthese / K6: Beurteilen, Werten

Drehbuch: Vierter Modultag

SWOT-Analyse, Nutzwertanalyse und Statusbericht

Ziele:	Beschreibt Analyse- und Planungsinstrumente und –methoden für den Ressourceneinsatz und wendet sie im Rahmen von Projekten an.	Inhalte:	Strukturierte Analyse (SWOT), Nutzwertanalyse	Taxonomie:	K3
	Dokumentiert und beschreibt den Projektablauf und den Projektstatus.		Zwischenbericht		K3

Ablauf	Skript Kapitel	Übungen	Bemerkungen
• Repetition • SWOT-Analyse • # 5.4.1 Übung SWOT-Analyse • Pause (15') • # 5.4.2 Übung Brainstorming/Morphologischer Kasten • Mittagspause (60') • Bewertungsmethoden von Lösungen* • Nutzwertanalyse • # 5.4.3 Übung Nutzwertanalyse (NWA 1) • Pause (15') • # 5.4.4 Übung Projektstatusbericht • Zusammenfassung	6.1, 6.2	• 5.4.1 SWOT-Schoggi • 5.4.2 Brainstorming/Morphologischer Kasten • 5.4.3 Nutzwertanalyse (NWA 1) • 5.4.4 Projektstatusbericht	

Taxonomiestufen (Tax.) K1: Wissen / K2: Verstehen / K3: Anwenden / K4: Analysieren / K5: Synthese / K6: Beurteilen, Werten

Drehbuch: Fünfter Modultag

Kosten-Nutzen-Analyse, Investitionsrechnung, Abschlussbericht und Prüfungssimulation

Ziele:	Dokumentiert die Projektergebnisse und erstellt einen Abschlussbericht.	Inhalte:	Projekterfolg und Zufriedenheit / Zielerreichung, Abweichungen, Projektauswertung.	Taxonomie:	K3
---------------	---	-----------------	--	-------------------	----

Ablauf	Skript Kapitel	Übungen	Bemerkungen
• Repetition • Kosten-Nutzen-Analyse* • # 5.5.1 Übung Kosten-Nutzen-Analyse (NWA 2) • Pause (15') • Investitionsrechnung** • # 5.5.2 Übung Investitionsrechnung • Abschlussbericht • # 5.5.3 Übung Abschlussbericht • Mittagspause (60') • Prüfungssimulation • Auswertung der Prüfung • Pause (15') • Schliessen von Wissenslücken • Modulabschluss	10	• 5.5.1 Kosten-Nutzen-Analyse (NWA 2) • 5.5.2 Investitionsrechnung • 5.5.3 Abschlussbericht	

Taxonomiestufen (Tax.) K1: Wissen / K2: Verstehen / K3: Anwenden / K4: Analysieren / K5: Synthese / K6: Beurteilen, Werten